
Zhotovitel : 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. VHS stavby a.s.

Beranových 698 Bánskobystrická 114/26
39301 199 00 Praha - Letňany 460 08 Liberec

Číslo Název finance délka

VHS stavby a.s.

vedlejší a ostatní náklady 198 053,47 Kč

SO 003 Stoka C,stoky v povodí stoky C 18 260 091,33 Kč 1497,5

DSO 003/1 Stoka C-2 12 282 272,11 Kč 474,7

Stoka C-2-1 221,0

Stoka C-2-2 222,0

Stoka C-2-2-2 60,0

Stoka C-2-2-3 138,0

Stoka C-2-2-3-1 57,8

Stoka C-2-2-3-2 42,8

Stoka C-2-2-4 50,0

Stoka C-2-3 146,4

Stoka C-2-3-1 84,8

DSO 003/2 Odbočky pro domovní přípojky 1 768 670,38 Kč

DSO 003/4 Opravy místních komunikací 4 209 148,84 Kč

SO 017 Přeložky vodovodu 497 843,03 Kč

DSO 017/1 Přeložky vodovodu 58,0

SO 019 Přeložky sdělovacích kabelů 74 992,62 Kč

019.1 Přeložka sdělovacích kabelů č.1

SO 021 Přeložky stávající kanalizace 253 718,43 Kč

DSO 021/1 Přeložky stávající kanalizace

Finanční harmonogram - VHST - Klofáč 19 284 698,88 Kč

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. finance délka

vedlejší a ostatní náklady 355 143,01 Kč

SO 004 STOKA D, stoky v povodí stoky D 19 839 676,15 Kč 1 550,4

DSO 004/1 stoka D 12 520 980,62 Kč 537,3 420
438

438 541

stoka D-1 25,8

stoka D-2 390,8

stoka D-2-1 312,0

stoka D-2-1-1 101,5

stoka D-2-1-2 183,0

DSO 004/2 Odbočky pro domovní přípojky 1 151 519,89 Kč

DSO 004/3 Opravy krajských komunikací po výkopech 4 212 453,84 Kč

DSO 004/4 Opravy místních komunikací po výkopech 1 954 721,80 Kč

SO 013 Čerpací stanice 490 907,96 Kč

SO 013/4 Čerpací stanice ČS 04 394 105,94 Kč

DSO 013/4.1 Přípojka vody pro ČS 04 96 802,02 Kč

SO 014 Přípojky NN pro ČS 28 067,20 Kč

SO 014.4 Přípojky NN pro ČS 04 28 067,20 Kč

SO 015 Příjezdové komunikace a zpevněné plochy pro ČS 245 203,19 Kč

SO 015/4 Příjezdové komunikace a zpevněné plochy pro ČS 04 245 203,19 Kč

SO 016 Výtlaky odpadních vod 5 735 220,42 Kč

SO 016/1 Výtlaky odpadních vod - V, V4 3 634 968,99 Kč 563,4 V71 V77

DSO 016/2 Opravy krajských komunikací po výkopech 2 080 238,67 Kč

DSO 016/3 Opravy místních komunikací po výkopech 20 012,76 Kč

SO 017 Přeložka vodovodu 880 694,81 Kč

DSO 017/1 Přeložky vodovodu  686 981,43 Kč 182,7 PV-D2
PV-D1

DSO 017/1.1 Opravy místních komunikací 193 713,38 Kč

SO 019 Přeložky sdělovacích kabelů 384 417,22 Kč

019.2 Přeložka sdělovacích kabelů č.3 384 417,22 Kč

SO 021 Přeložky stávající kanalizace 65 630,26 Kč

DSO 021/1 Přeložky stávající kanalizace 65 630,26 Kč

PS 101 Čerpací stanice - strojně-technologická část 2 058 270,00 Kč

DPS 101/4 Čerpací stanice - ČS 04 2 058 270,00 Kč

PS 102 Čerpací stanice - Elektro-technologická část 28 606,70 Kč

102.4 Čerpací stanice - ČS4 28 606,70 Kč

PS 103 Čerpací stanice - Dispečink a rádiový přenos dat 273 362,72 Kč

103.1 ČS 04 - 06 - dispečink a radiový přenos 273 362,72 Kč

Finanční Harmonogram - VHST - VHS Bohemia 30 385 199,64 Kč

VHS stavby a.s. finance délka

vedlejší a ostatní náklady 198 053,47 Kč

SO 005 Stoka E, stoky v povodí stoky E 11 933 740,36 Kč 869,5

DSO 005/1 Stoka E 7 620 528,88 Kč 428,5

Stoka E-1 111,5

Stoka E-1-1 18,3

Stoka E-3 22,5

Stoka E-4 36,7

Stoka E-5 160,7

Stoka E-5-1 91,3

DSO 005/2 Odbočky pro domovní přípojky 1 470 804,53 Kč

DSO 005/3 Opravy krajských komunikací po výkopech 434 905,79 Kč

DSO 005/4 Opravy místních komunikací po výkopech 2 407 501,16 Kč

SO 011 Tlaková kanalizace - TE 662 933,29 Kč

DSO 011/1 Hlavní tlakové řady 391 890,63 Kč

DSO 011/2 Podružné tlakové řady 34 662,56 Kč

DSO 011/3 Opravy mistních komunikací po výkopech 236 380,10 Kč

SO 013 Čerpací stanice 412 254,67 Kč

DSO 013/5 Čerpací stanice ČS 05 292 045,15 Kč

DSO 013/5.1 Přípojka vody pro ČS 05 120 209,52 Kč

SO 014 Přípojky NN pro ČS 42 982,36 Kč

014.5 Přípojka NN pro ČS 05

SO 015 Příjezdové komunikace a zpevněné plochy pro ČS 83 076,43 Kč

DSO 015/5 Příjezdové komunikace a zpevněné plochy pro ČS 05

SO 016 Výtlaky odpadních vod 4 663 579,65 Kč 647,3

DSO 016/1 Výtlaky odpadních vod - V 3 055 774,48 Kč 283,3

Výtlaky odpadních vod - V5 364,0

DSO 016/2 Opravy krajských komunikací po výkopech 1 159 862,14 Kč

DSO 016/3 Opravy místních komunikací po výkopech 447 943,03 Kč

SO 017 Přeložky vodovodu 182 105,79 Kč

DSO 017/1 Přeložka vodovodu 112 080,39 Kč 62,3

DSO 017/1.1 Opravy místních komunikací 70 025,40 Kč

PS 101 Čerpací stanice - strojně-technologická část 1 598 850,00 Kč

DPS 101/5 Čerpací stanice ČS 05

PS 102 Čerpací stanice - Elektro-technologická část 28 606,70 Kč

102.5 Čerpací stanice ČS5

PS 103 Čerpací stanice - Dispečink a rádiový přenos dat 273 363,36 Kč

103.1 ČS 04 - 06 - Dispečink a rádiový přenos dat

Finanční Harmonogram - VHST - VHS Žďár nad Sázavou 20 079 546,08 Kč

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. finance délka

vedlejší a ostatní náklady 355 143,01 Kč

SO 005 Stoka E, stoky v povodí stoky E 3 439 048,69 Kč 227,9

DSO 005/1 Stoka E-2 1 882 196,19 Kč 72,6

Stoka E-2-1 59,4

Stoka E-2-2 48,4

Stoka E-2-2-1 47,5

DSO 005/2 Odbočky pro domovní přípojky 484 281,52 Kč

DSO 005/3 Opravy krajských komunikací po výkopech 631 142,06 Kč

DSO 005/4 Opravy místních komunikací po výkopech 441 428,92 Kč

SO 006 Stoka F, stoky v povodí stoky F 19 027 199,22 Kč 1767,8

DSO 006/1 Stoka F 12 585 001,82 Kč 1022,2 Š554 Š557 Š559 Š560

Stoka F - 2. část Š575 Š577 Š580 Š581

Stoka F-2 64,5

Stoka F-3 20,0

Stoka F-4 24,8

Stoka F-5 396,7 Š596 Š598 Š600 Š602 Š604 Š605

Stoka F-5-1 230,0 Š607 Š608 Š609 Š610 Š612

Stoka F-6 9,6

DSO 006/2 Odbočky pro domovní přípojky 1 138 378,81 Kč Stoka F Stoka F-5-1 Stoak F-2 Stoka F-5

DSO 006/3 Opravy krajských komunikací po výkopech 3 067 888,23 Kč

DSO 006/4 Opravy místních komunikací po výkopech 2 235 930,36 Kč

SO 013 Čerpací stanice 720 005,77 Kč

DSO 013/6 Čerpací stanice ČS 06 405 281,82 Kč

DSO 013/6.1 Přípojka vody pro ČS 06 314 723,95 Kč

SO 014 Přípojky NN pro ČS 73 929,10 Kč

014.6 Přípojka NN pro ČS 06

SO 015 Příjezdové komunikace a zpevněné plochy pro ČS 356 872,68 Kč

DSO 015/6 Příjezdové komunikace a zpevněné plochy pro ČS 06

SO 016 Výtlaky odpadních vod 4 088 647,50 Kč

DSO 016/1 Výtlaky odpadních vod - V 2 213 588,47 Kč 438,2 LB_V-13 LB_V-29 LB_V-32LB_V-29 LB_V-35

DSO 016/2 Opravy krajských komunikací po výkopech 1 871 064,89 Kč

DSO 016/3 Opravy místních komunikací po výkopech 3 994,14 Kč

SO 017 Přeložky vodovodu 131 657,95 Kč

DSO 017/1 Přeložka vodovodu 26,4

SO 019 Přeložky sdělovacích kabelů 179 913,74 Kč

019.3 Přeložka sdělovacích kabelů č.4

SO 020 Přeložky elektrických vedení 97 951,50 Kč

020.1 Přeložky elektrických vedení č.1 a č.2

SO 021 Přeložky stávající kanalizace 384 472,76 Kč

DSO 021/1 Přeložky stávající kanalizace

PS 101 Čerpací stanice - strojně-technologická část 2 081 070,00 Kč

DPS 101/6 Čerpací stanice ČS 06

PS 102 Čerpací stanice - Elektro-technologická část 26 506,70 Kč

102.6 Čerpací stanice ČS6

PS 103 Čerpací stanice - Dispečink a rádiový přenos dat 274 149,32 Kč

103.1 ČS 04 - 06 - Dispečink a rádiový přenos dat

Finanční Harmonogram - 1. Žďárská plynařská a vodařská 31 236 567,94 Kč

Finanční Harmonogram - celkový 110 992 706,20 Kč

500 335,83 Kč 500 335,83 Kč 500 335,83 Kč 0,00 KčPromítnutí inflace do ceny stavby dle ZL 02 pro část 2 500 335,83 Kč 500 335,83 Kč 500 335,83 Kč 500 335,83 Kč 500 335,83 Kč 500 335,83 Kč 500 335,83 Kč 500 335,83 Kč 500 335,83 Kč0,00 Kč 500 335,83 Kč 500 335,83 Kč 500 335,83 Kč 500 335,83 Kč 500 335,83 Kč 500 335,83 Kč 500 335,83 Kč 500 335,83 Kč

8 563 361,79 Kč 8 998 478,83 Kč 4 418 103,83 Kč 18 692,00 Kč7 871 417,19 Kč 8 782 688,67 Kč 4 187 738,79 Kč 929 529,36 Kč 889 694,91 Kč 2 301 699,99 Kč6 429 999,34 Kč 6 679 614,03 Kč 8 281 286,07 Kč 6 347 638,97 Kč 8 268 877,32 Kč 9 643 097,19 Kč0,00 Kč 5 579 431,08 Kč 4 454 573,97 Kč 1 488 726,80 Kč 2 753 182,28 Kč 4 104 873,80 Kč

668 779,00 Kč 911 145,00 Kč 1 933 774,00 Kč 1 667 768,00 Kč 18 692,00 Kč1 499 284,00 Kč 1 413 094,00 Kč 1 635 598,00 Kč 2 964 437,00 Kč 4 658 193,00 Kč 203 766,00 Kč1 046 670,00 Kč 2 674 155,00 Kč 1 892 757,00 Kč 892 089,00 Kč

únorbřezen duben kv ěten červ en červ enec srpenzáří říjen

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 2 184 133,00 Kč 1 499 284,00 Kč 474 359,00 Kč 1 119 790,00 Kč 1 499 284,00 Kč

září říjen listopadlistopad prosinec leden únor

379 494,00 Kč

0,00 Kč 1 480 704,33 Kč 1 254 456,61 Kč 213 907,59 Kč 0,00 Kč 780 204,47 Kč 1 298 900,04 Kč 1 001 143,41 Kč

říjen listopadduben kv ěten červ en červ enec

710 456,60 Kč 2 120 503,68 Kč 855 630,34 Kč 1 069 537,93 Kč1 069 537,93 Kč 855 630,34 Kč 1 192 904,96 Kč

listopad prosinec leden únor březen

březen duben kv ěten červ enprosinec leden

červ enprosinec leden únor březen

162 854,99 Kč 2 818 156,73 Kč 3 195 016,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

rok 2024 rok 2025 rok 2026

duben kv ěten

2 031 479,47 Kč 2 555 727,60 Kč 2 224 848,56 Kč 2 299 489,73 Kč 2 224 848,56 Kč 3 222 694,02 Kč
rok 2024 rok 2025 rok 2026

1 229 352,86 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 1 414 257,92 Kč 1 200 497,53 Kč

300 124,38 Kč 1 133 056,45 Kč 1 325 049,50 Kč

srpen zářízáří říjen

3 222 694,02 Kč 1 500 621,91 Kč 901 710,12 Kč 225 427,53 Kč 9 865,08 Kč 19 730,17 Kč

duben kv ěten červ enzáří říjen listopad prosinec leden únorbřezen duben kv ěten červ en červ enec srpenzáří říjen

3 343 724,23 Kč

listopad prosinec leden únor březen

990000,00 2140000,00 2250000,00
rok 2024 rok 2025 rok 2026

1 400 000,00 Kč 1 054 000,00 Kč 700 698,88 Kč 950000,001 100 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

září říjen listopadbřezen duben kv ěten červ en červ enec srpen

Harmonogram stavby :  Hamry nad Sázavou - kanalizace - II. etapa

rok 2024 rok 2025 rok 2026

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben kv ěten červ enprosinec leden únor
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